
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Estacionamento Biblioteca IFC (Campus Concórdia)

Local: Rodovia SC 283, km 08,Bairro Fragosos - Concórdia- SC

Resp. Técnico orçamento: Tania Valentim de Lima Fantin

ITEM DESCRIÇÃO
PERÍODO

TOTAL
0 – 30 DIAS 30-60 DIAS 60-90 DIAS

01
SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

17.200,78
(Locação, sanitário, placa) 17.200,78 

02 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 918,88
(Escavação, Corte e Aterro) 918,88 

03 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 50,00% 50,00% 7.346,83
(Boca de Lobo e Poço de Visita) 3.673,42 3.673,42 

04
PINTURA 20,00% 80,00%

1.242,90
(Externa em piso) 248,58 994,32 

05
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30,00% 50,00% 20,00%

11.439,79
(Reforma de asfalto, placa pne, caixa hidrante e limpeza) 3.431,94 5.719,90 2.287,96 

06
PAISAGISMO/URBANISMO 20,00% 50,00% 30,00%

202.117,41
(Plantio, Pavimentação) 40.423,48 101.058,71 60.635,22 

TOTAL 27,32% 46,07% 26,60% R$ 240.266,5865.648,49 110.700,60 63.917,50 

BDI = 26,66%

Área Construída = 2002,40m²


