CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Estacionamento Biblioteca IFC (Campus Concordia)

.-' . BDI = 26,66%

Area Construida = 2002,40m?

U INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA Local: Rodovia SC 283, km 08,Bairro Fragosos - Concérdia- SC
Resp. Técnico or¢amento: Tania Valentim de Lima Fantin
~ PERIODO
ITEM DESCRICAO TOTAL
0-30DIAS 30-60 DIAS 60-90 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 100.00%
01 NQ e Sl 17.200,78
(Locagdo, sanitario, placa) 17.200,78
0,
02 MOVIMI%NTO DE TERRA 100,00% 918,88
(Escavacéo, Corte e Aterro) 918,88
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 50,00% 50,00%
03 — 7.346,83
(Boca de Lobo e Pogo de Visita) 3.673,42 3.673,42
04 PINTURA 20,00% 80,00% 1.242.90
(Externa em piso) 248,58 994,32 e
05 SERVICOS COMPLEMENTARES 30,00% 50,00% 20,00% 11.439.79
(Reforma de asfalto, placa pne, caixa hidrante e limpeza) 3.431,94 5.719,90 2.287,96 S
06 PAISAGISMO/URBANISMO 20,00% 50,00% 30,00% 202,117 41
(Plantio, Pavimentagao) 40.423,48 101.058,71 60.635,22 —
27,32% 46,07% 26,60%
LoAL 65.648,49 110.700,60 63.917,50 R$ 240.266,58




