
OBRA: Adequação de Laboratórios
BDI: 24,93%
Área Construída: 223,06 m²
Local: IFC - Campus Cdia/SC
Resp. Técnico: Gerson Magarinos
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04 PISOS 18.348,09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
PERÍODO

TOTAL

01 SERVIÇOS INICIAIS 1.393,66

02 COBERTURA 27.318,43

03 ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS 13.290,15

100,00%

1.839,52 
100,00%

28.065,90 
30,00% 70,00%

7.592,85 17.716,65 
100,00%

37.255,07 
10,00% 40,00% 50,00%

880,41 3.521,65 4.402,07 
10,00% 40,00% 50,00%

1.669,98 6.679,93 8.349,91 
100,00%

21.769,55 
100,00%

2.830,40 
16,26% 56,61% 27,14%

32.990,20 114.865,44 55.068,58 

Concórdia SC, Julho/2017.

10 PINTURA 16.699,81

05 REVESTIMENTOS 1.839,52

06 ESQUADRIAS 28.065,90

07
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS

25.309,50

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.255,07

09
INSTALAÇÕES DE COMBATE Á 
INCÊNDIO

8.804,14

11 BANCADAS 21.769,55

Gerson Renato Magarinos

Eng. Civil - CREA/SC 025924-0

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.830,40

TOTAL GERAL R$ 202.924,22

Eng. Civil - CREA/SC 025924-0
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